

NEXA — Plano de Execução (Sprint 0 e Sprint 1) (v1)

1. Objetivo

Definir, de forma prática e executável, os primeiros passos do desenvolvimento do NEXA, convertendo o backlog em ações imediatas dentro do ambiente de desenvolvimento.

Este documento orienta:

- o início do projeto no VS Code
 - a sequência exata de implementação
 - critérios de aceite por tarefa
 - organização da primeira e segunda semana de trabalho
-

2. Estrutura Geral da Execução Inicial

A execução será dividida em dois momentos:

- **Sprint 0** → preparação e fundação técnica
 - **Sprint 1** → contexto funcional e base operacional
-

3. Sprint 0 — Fundação Técnica

3.1 Objetivo

Criar a base do projeto, garantindo que o ambiente esteja pronto para evolução consistente.

3.2 Duração estimada

5 a 7 dias

3.3 Tarefas

3.3.1 Criação do Projeto

- Criar novo repositório (ex: `nexa-platform`)
- Inicializar projeto com:
 - Vite
 - React
 - TypeScript

Critério de aceite:

- projeto rodando localmente
 - sem erros de build
-

3.3.2 Configuração de Qualidade de Código

- Instalar e configurar:
 - ESLint
 - Prettier

Critério de aceite:

- padronização automática ao salvar
 - ausência de conflitos entre regras
-

3.3.3 Estrutura de Pastas

Criar estrutura base conforme definido:

- app/
- modules/
- domain/
- infrastructure/
- shared/
- styles/

Critério de aceite:

- estrutura organizada e versionada
 - sem arquivos soltos na raiz de src
-

3.3.4 Integração com Supabase

- Criar projeto no Supabase
- Configurar:
 - Auth
 - Banco de dados
- Criar cliente de conexão no frontend

Critério de aceite:

- conexão ativa com banco
 - autenticação disponível
-

3.3.5 Criação das Tabelas Base (Primeira Onda)

Criar no banco:

- accounts
- profiles
- user_account_access
- developments
- units
- clients
- brokerages
- brokers
- negotiations

Critério de aceite:

- tabelas criadas
 - relacionamentos básicos definidos
 - inserção manual possível
-

3.3.6 Definição de Enums de Domínio

Criar enums no código:

- UserRole
- UnitStatus
- NegotiationStatus

Critério de aceite:

- enums centralizados no domínio
 - utilizados nas tipagens
-

3.3.7 Providers Globais

Criar base de providers:

- AuthProvider
- AccountContext
- DevelopmentContext

Critério de aceite:

- aplicação carrega com providers ativos
 - contexto disponível globalmente
-

3.4 Entregável do Sprint 0

O sistema deve:

- rodar localmente
 - estar conectado ao banco
 - ter estrutura organizada
 - possuir entidades base definidas
 - estar preparado para autenticação
-

4. Sprint 1 — Contexto e Base Operacional

4.1 Objetivo

Fazer o sistema reconhecer e operar com:

- usuário autenticado
 - conta ativa
 - empreendimento ativo
-

4.2 Duração estimada

5 a 7 dias

4.3 Tarefas

4.3.1 Autenticação

- Implementar login (email/senha)
- Integrar com Supabase Auth

Critério de aceite:

- usuário consegue autenticar
 - sessão persistida
-

4.3.2 Perfil do Usuário

- Criar registro em `profiles` após login
- Vincular com `account_id`

Critério de aceite:

- usuário autenticado possui profile válido
- profile vinculado a uma conta

4.3.3 Seleção de Conta

- Listar contas disponíveis ao usuário
- Permitir seleção

Critério de aceite:

- usuário seleciona conta
- contexto global atualizado

4.3.4 Seleção de Empreendimento

- Listar empreendimentos da conta
- Permitir seleção

Critério de aceite:

- sistema exige empreendimento ativo
- contexto persistido

4.3.5 Layout Base

- Criar layout principal com:
 - sidebar
 - header
 - área de conteúdo

Critério de aceite:

- navegação consistente

- layout reutilizável
-

4.3.6 Navegação Inicial

- Configurar rotas principais:
 - dashboard
 - developments
 - units
 - clients
 - brokers
 - negotiations

Critério de aceite:

- navegação funcional
 - rotas protegidas por contexto
-

4.3.7 Cadastro de Empreendimentos

- Criar tela de listagem
- Criar formulário de cadastro

Critério de aceite:

- empreendimento criado no banco
 - visível na lista
-

4.3.8 Cadastro de Unidades

- Criar listagem de unidades
- Criar formulário de cadastro

Critério de aceite:

- unidade vinculada ao empreendimento
 - persistida corretamente
-

4.3.9 Cadastro de Clientes

- Criar listagem
- Criar cadastro

Critério de aceite:

- cliente persistido
 - vinculado à conta
-

4.3.10 Cadastro de Corretores

- Criar listagem
- Criar cadastro

Critério de aceite:

- corretor persistido
 - vínculo com imobiliária (quando aplicável)
-

4.4 Entregável do Sprint 1

O sistema deve permitir:

- login funcional
 - seleção de conta
 - seleção de empreendimento
 - navegação principal
 - cadastro de:
 - empreendimentos
 - unidades
 - clientes
 - corretores
-

5. Regras Críticas Durante Execução

5.1 Não implementar lógica de negócio na interface

Toda regra deve ser isolada em domínio ou serviço.

5.2 Não pular etapas

Não iniciar negociações antes de concluir contexto.

5.3 Não misturar código do sistema antigo

Evitar copiar lógica ou componentes do projeto anterior.

5.4 Manter consistência de nomenclatura

Usar nomes definidos nos documentos.

6. Indicadores de Execução Correta

O desenvolvimento está correto se:

- não há dependência de planilhas externas
 - o sistema entende conta e empreendimento
 - os dados estão segregados corretamente
 - o código está organizado por domínio
 - novas telas não exigem reestruturação
-

7. Próximo Passo Após Sprint 1

Início do:

Sprint 2 — Núcleo Comercial (Negociações e Propostas)

Conteúdo:

- criação de negociações
 - vínculo com unidades
 - fluxo de proposta
 - início do motor comercial
-

8. Síntese

Sprint 0 e Sprint 1 são determinantes para o sucesso do NEXA.

Se executados corretamente:

- eliminam a necessidade de retrabalho estrutural
- criam base sólida para o motor comercial

- garantem escalabilidade futura